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Restauration des vitraux de la baie sud (côté gauche face à l’autel) 
 

Quelques informations sur le processus décisionnel et sur le déroulement des travaux 
 

Chronologie des décisions : 
 
• Décision du Conseil Economique, en juin 2016, de lancer une étude auprès de l’Architecte des Chantiers du 
Cardinal : François Bévillard. 
 
• Septembre 2016 : Signature du Contrat d’étude. Réalisation des plans – Lancement d’un diagnostic – Recherche 
de solutions techniques les moins coûteuses - Etablissement des dossiers de consultation des entreprises -  
Lancement des appels d’offres - budget - sélection des entreprises 
 
• Mise en place d’un « Comité mécénat » pour  de financement du projet 
 
• Avril 2017 : Réalisation gratuite d’un diagnostic par Demathieu Bard Spécialiste Béton – premier mécène du 
projet – Remise du rapport le 2 mai 2017. 
 
• Mai / Septembre 2017 : décision de restaurer à l’identique et instruction de dossier 
 
• Décembre 2017 : Présentation au diocèse - Conseil des Consulteurs et à Monseigneur Aupetit - du dossier pour 
accord définitif 
 
• Janvier 2018 : Signature des marchés d’entreprises par l’économe diocésain représentant du maître d’ouvrage 



Restauration des vitraux de la baie sud (côté gauche face à l’autel) 
 

Quelques informations sur le processus décisionnel et sur le déroulement des travaux 
 

 
• Entreprises retenues : 
 

 Maitre d’œuvre : François Bévillard 
 Structures béton et échafaudages : Demathieu Bard 
 Vitrailliste : Ateliers Loire 
 Structures métalliques et serrurerie : Tempier 
 SPS : COPREBA 
 Bureau de contrôle : BTP Consultants 
 

• Planning initial : Début des travaux 3 avril (après les célébrations pascales) – Fin des travaux 30 juillet 
 
• Planning effectivement réalisé  
 

 Début : 17 avril 2018 retard lié au re calcul des claustras béton et solution technique inox 
 

 Fin : 20 septembre Problème de disponibilité de la grue pour ériger les claustras béton 
 Neutralisation du mois d’août (aucun surcoût pour la paroisse) 
 

• Réunion de chantier hebdomadaire le mercredi matin à 8:30. 



Budget global 466.000 € TTC  

Travaux Maçonnerie 

Travaux Vitraux 

Structures Inox 

Architecte 

Assurance DO 

Bureau de contrôle 

SPS  

Diagnostic Amiante 

41 % 

41 % 

 8 % 

 7,5 % 

 2,5 % 



Le passé : Derniers travaux de « colmatage » 2012 – 78.000 €   



Diagnostic Demathieu Bard avril / mai 2017   



Dossier pour accord du diocèse décembre 2017    



Début des travaux 12 avril 2018 – Montage des échafaudages     



Démontage des vitraux pour restauration en atelier  

Cisaillage des structures béton Claustras 



Démontage des vitraux pour restauration en atelier  

Les vitraux ont été totalement démontés pour être reconstitués à l’identique 

 

Plus de 65% des morceaux de verre ont dû être remplacés par des neufs 



Nos vitraux déposés – Ateliers Loire    

Visite de ateliers Loire avec les classes de CM2 de l’école St François le 14 mai 2018    



Moulage de claustras béton sur place juin 2018    



Démoulage de claustras béton juin 2018    



Levage des claustras béton juillet 2018    



Après la pose du vitrail central -  8 Septembre 2018    



 Pose des châssis inox  -  14 Septembre 2018    



 Pose des derniers vitraux  -  19 Septembre 2018    



 Après la pose des derniers vitraux  -  19 Septembre 2018  
 

Et avant le démontage des échafaudages prévu les 26 et 27 septembre    


